

## ANEXO VII - CRONOGRAMA

<b>Etapa da Chamada Pública</b>	<b>Prazo para conclusão</b>
Período para apresentação da documentação para habilitação e Projeto de Venda	16/10/2024 a 11/11/2024
Sessão pública de habilitação dos projetos de venda	13/11/2024
Resultado da habilitação dos projetos de venda	18/11/2024
Regularização da documentação recebida	19/11/2024 e 21/11/2024
Apresentação das amostras dos produtos	22/11/2024
Sessão pública de seleção dos projetos de venda habilitados	25/11/2024
Resultado preliminar	25/11/2024
Prazo para recurso sobre o resultado	26/11/2024 a 28/11/2024
Prazo para análise dos recursos	29/11/2024
Resultado final	02/12/2024
Assinatura dos contratos	Até 04/12/2024